

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента по
социальной защите населения
Администрации городского округа
город Рыбинск



В.Б. Куликов

2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск



Р.А. Брядовая

2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 6



А.В. Копрова

2017 г.

ПЛАН

мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 6

(помещение площадью 44,7 кв.м. расположенного на 1 этаже отдельно стоящего здания в два этажа по адресу:

г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 2)

№ п/п	Наименование мероприятия	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок проведения работ (год) и этап работы*	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результата)
1	2	3	4	5	6
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-	Все категории	2018 (1 этап)	-	

	технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б»)				
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	–	–	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	–	–	–	
3.1	По территории объекта:				
3.1.1	Ремонтные работы: 1) Ремонт асфальтового покрытия. (пункт 5.1.11 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	2018 (1 этап)	–	
3.1.2	Приобретение технических средств: 1) Установка наружной лестницы, козырьков, пандусного съезда, поручней, обустройство входной площадки перед дверью основного входа, дверь меньше 90 см, установка вертикального подъемника. (пункт 6.1 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	2018 (1 этап)	–	
3.2	По путям движения внутри здания:				
3.3.1	Ремонтные работы: 1) Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей, дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа (пункт 6.1.5; 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,К	2020 (2 этап)	–	
3.3.2	Приобретение технических средств:				
3.4	По зонам целевого назначения здания (целевого	–	–	–	

	посещения объекта):				
3.4.1	Ремонтные работы: 1) Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С	2020 (2 этап)	-	
3.4.2	Приобретение технических средств:	-	-	-	
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям:				
3.5.1	Ремонтные работы: 1) Установка предупреждающих тактильно-контрастных указателей (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С	2021 (2 этап)	-	
	2) Установка стационарных и откидных опорных поручней. В кабине сбоку от унитаза установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	О	2021 (2 этап)	-	
	3) Установка у дверей блоков в санузел информационных табличек помещений (в том числе рельефных), расположенных на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С	2022 (2 этап)	-	
	4) Установка С- и П-образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	О	2023 (2 этап)	-	

3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-	-	
3.6	По системе информации на объекте – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов:				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	-	-	-	
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а так же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями: 1) Установка визуальной информации: информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и/или тактильных и с речевым дублированием информации микросхем для посетителей с нарушением зрения. (пункт 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»); 2) Установка информирующих тактильных табличек для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).	С,Г	2024 (2 этап)	-	
		С	2025 (2 этап)	-	
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места для ожидания	-	-	-	

3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2030 (3 этап)	—	
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерская служба, инфо-киоск)	Все категории	—	—	
3.7	По путям движения к объекту (от остановки транспорта):				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту.	—	—	—	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	—	—	
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)	К,О,С	При необходимости	—	
1.1	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	Не реже 1 раза в год	—	

*мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания).

**мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Рыбинского отделения
Всероссийского общества слепых



(подпись)

2017 г.

Согласовано без замечаний/с замечаниями
(ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя
общественной организации инвалидов:
